
Mehr 

erfolgreiche 

Projekte

Sie kennen das: Projekte dauern länger als geplant, kosten mehr und verfehlen ihre Ziele.

Zuverlässigkeit in der Qualität und kurze Lieferzeiten sind hochkritische Erfolgsfaktoren in
umkämpften Märkten. Wer sehr zuverlässig ist, erhält mehr Aufträge als die weniger
zuverlässige Konkurrenz. Wer zudem schnell liefern kann, erzielt oft höhere Preise als die
langsameren Wettbewerber. Mit Zuverlässigkeit und Schnelligkeit vergrößern Unternehmen
ihre Marktanteile und steigern nachhaltig ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Critical Chain Projekt- und Multiprojekt-Management (CCPM) ist das wirkungsvollste
Mittel, um Folgendes zu erreichen:

• Außerordentliche Zuverlässigkeit – ohne Kompromisse bei Budget oder Leistung,
• Reduzierung der Projektlaufzeiten um 25 % und mehr,
• Mehr Projekte mit den gleichen Ressourcen,
• deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen.

Praxis-Workshop für Führungskräfte – die CCPM Masterclass

27. bis 29. Oktober 2015 in Heppenheim 

Wie das gehen kann? Das erfahren Sie in dem Praxis-Workshop CCPM Masterclass. Wir
zeigen Ihnen an praktischen Beispielen, wie Sie eine komplexe Multiprojekt-Organisation
einfach und wirkungsvoll steuern können.

mit gleichen Ressourcen 

mit zuverlässiger Leistungserbringung 

mit kürzeren Projektlaufzeiten



Sie schöpfen besonders großen Nutzen aus dem Seminar, wenn Sie sich in einer der
folgenden Situationen befinden:

• Sie haben sich bereits mit CCPM beschäftigt und bereiten sich jetzt auf die
Einführung vor. Hier erhalten Sie eine praxiserprobte Schritt-für-Schritt-Anleitung
für die erfolgreiche Realisierung der notwendigen Veränderungen.

Oder:
• Sie haben CCPM bereits eingeführt, sind aber mit den Ergebnissen nicht
vollständig zufrieden. Im Workshop erfahren Sie, wie Sie wirksam nachsteuern
können, um die gewünschten Ergebnisse dauerhaft zu bewirken.

Oder:
• Sie haben CCPM bereits erfolgreich implementiert. Dann erfahren Sie hier, wie
Sie die erreichten Leistungssteigerungen nachhaltig aufrecht erhalten und weiter
ausbauen können.
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Die Agenda

• Typische Ausgangssituationen im Projektgeschäft
• Zu lange und ungeplante Projektlaufzeiten
• Unzureichende Sicherheit in der Leistungserbringung

• Mögliche Schäden durch unzuverlässige Projektabwicklung

• Nutzen durch vertragsgerechte Leistungserbringung und termingerechte Lieferzeiten

• Kernelemente von CCPM
• Mit konsequentem Controlling und Kennzahlen die Projekte steuern
• Sicherheiten systematisch planen und Engpässe kalkulieren
• Die Prioritäten „widerstandfähig“ gegen willkürliche Änderungen setzen

• Nutzung anderer wandlungsfähiger Konzepte (z.B. Agile) in Kombinationmit CCPM

• Einführung von CCPM in Ihrem Unternehmen: wie das schnell, wirksam und dauerhaft
gelingen kann

• Typische Fallstricke bei der Einführung und wie diese vermeidbar sind

• Wie praxisnahe CCPM-Software unterstützen kann

• Schlussdiskussion und Hinweise für die Umsetzung in die Praxis

Wer sollte teilnehmen
Geschäftsführer, Führungskräfte der 1. und 2. Ebene mittelständischer Unternehmen

Zeit und Ort
27. Bis 29. Oktober 2015 in Heppenheim
Start jeweils 09.30 Uhr – Ende gegen 17.00 Uhr

Seminarpreis
2.500 € / Person zuzüglich gesetzlicher MWST. Bei mehreren Teilnehmern eines
Unternehmens bitten wir um Kontaktaufnahme.
Im Preis enthalten sind die Verpflegung, die Teilnehmerunterlagen und das Buch
„Projects that Flow“ von Uwe Techt.

Anmeldung – per Mail an masterclass@vistem.eu - per Telefon 06252/795307-0
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